

2017年4月 の工事予定

南町田駅周辺土地区画整理事業に伴う基盤整備工事

| 工事内容 | 2017年3月 | | | | | 2017年4月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|----|----|----|----|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|
| | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | | | |
| 平成29年度工事準備 | [斜線] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調整池工事(旧スポーツ広場) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 道路調査工(試掘) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 準備工事(自由広場) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

現在、工事の開始を4月10日頃から予定しています



**ご迷惑をおかけして
まことにすみません**

安全・騒音には特に気をつけて作業しております

地域の皆様の安全と安心を第一に工事を進めて参ります。お気づきの点等ございましたら、お手数ですが以下連絡先までご連絡下さいますようお願い申し上げます。

<お問い合わせ窓口>


- 工事について：
 - 東急建設株式会社 首都圏土木支店 南町田基盤作業所
 - 担当 鈴木(すすき)、根来(ねごろ)
 - TEL 042-706-8341
- 事業について：
 - 東京急行電鉄株式会社 南町田開発事務所
 - 担当 田中(たなか)、羽野(はの)
 - TEL 042-861-0663

2017年4月の工事予定

グランベリーモール解体工事

| 工事内容 | 2017年4月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2017年5月 | | | | | |
|--------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|---|---|--|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | | | |
| | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | | | |
| 仮設工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内装解体工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上家解体 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基礎解体 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工事施工箇所案内図



現場全景写真



**ご迷惑をおかけして
まことにすみません**

安全・騒音には特に気をつけて作業しておりますので、ご協力をお願いします



地域の皆様の安全と安心を第一に工事を進めて参ります。
お気づきの点等ございましたら、お手数ですが以下連絡先までご連絡下さいようお願い申し上げます。

<お問い合わせ窓口>

●工事について：
東急建設株式会社 グランベリーモール解体工事作業所
担当 中村（なかむら）、近松（ちかまつ）
TEL 042-706-8546

●事業について：
東京急行電鉄株式会社 南町田開発事務所
担当 中山（なかやま）、加藤（かとう）

TEL 042-861-0663