

2017年8月の工事予定


南町田駅周辺土地区画整理事業に伴う基盤整備工事

工事内容	2017年8月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	
調整池工事																																
南1601号線道路工事 (歩道部)																																
南1602号線新設道路工事																																
南1602号線拡幅道路工事																																
南1604号線拡幅道路工事																																
公園内通路工事 (さわやか広場北東側)																																

夏期休暇
(ガードマン巡回有り)

防
災
工
事

工事施工箇所案内図



※8月11日(金)は片付け・防災対策を各所で行います。本作業はありません。

- ... 昼間作業
- ... 昼間作業(交通規制あり)
- ... 夜間作業

**ご迷惑をおかけして
まことにすみません**

安全・騒音には特に気をつけ
作業しておりますので、ご協力お願いします

地域の皆様の安全と安心を第一に工事を進めて参ります。お気づきの点等ございましたら、お手数ですが以下連絡先までご連絡下さいますようお願い申し上げます。

＜お問い合わせ窓口＞

- 工事について：
 - 東急建設株式会社 首都圏土木支店 南町田基盤作業所
 - 担当 鈴木(すすき)、根来(ねごろ)
 - TEL 042-706-8341
- 事業について：
 - 東京急行電鉄株式会社 南町田開発事務所
 - 担当 田中(たなか)、山田(やまだ)、羽野(はの)、古河(ふるかわ)
 - TEL 042-861-0663

2017年8月の工事予定

南町田プロジェクト商業施設新築工事

工事内容	2017年8月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
【駅前敷地】																															
基礎躯体工事																															
【中央敷地】 仮設工事(構台架設)																															
山留工事																															
外周部切土工事																															
土工事・地盤改良																															
基礎躯体工事																															

工事施工箇所案内図



凡例: 昼間作業
 夜間作業

駅前敷地は8月11日～8月16日が夏季休暇になります。
 中央敷地は8月11日～8月20日が夏季休暇になります。

**ご迷惑をおかけして
まことにすみません。**



安全・騒音には特に気をつけて
作業しておりますので、ご協力お願いします。

地域の皆様の安全と安心を第一に工事を進めて参ります。
お気づきの点等ございましたら、お手数ですが以下連絡先までご連絡下さいますようお願い申し上げます。

<お問い合わせ窓口>

●工事について:

東急建設株式会社 南町田商業施設新築工事作業所
 担当 近松(ちかまつ)、中村(なかむら)
 TEL 042-706-8546
 (平日・休日・夜間)

●事業について:

東京急行電鉄株式会社 南町田開発事務所
 担当 中山(なかやま)、加藤(かとう)、久家(くや)
 TEL 042-861-0663
 (平日 9:30~17:30)

2017年8月の工事予定

南町田駅施設改良工事・南北自由通路工事

工事内容	2017年8月																															2017年9月				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3		
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
南町田駅施設改良工事					■	■					■	■	■	■	■	■			■	■						■	■							■	■	
南北自由通路工事					■	■					■	■	■	■	■	■			■	■						■	■								■	■

工事施工箇所案内図



**ご迷惑をおかけして
まことにすみません**

安全・騒音には特に気をつけて作業しておりますので、ご協力お願いします

※緊急を要する鉄道保守作業等は、別途、行う場合があります。

凡例: ■ 昼間作業
■ 夜間作業

- ・地域の皆様の安全と安心を第一に工事を進めて参ります。
- ・お気づきの点等ございましたら、お手数ですが以下の連絡先までご連絡下さいますようお願い申し上げます。
- ・本スケジュールは、工事進捗、緊急時の対応等により変更となる可能性がございます。

<お問い合わせ窓口>
東急建設株式会社 南町田駅作業所
担当 片山(かたやま)、定形(さだかた)
TEL 042-706-8546