


2018年1月の工事予定

南町田駅周辺土地地区画整理事業に伴う基盤整備工事

工事内容	1月																															
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	13月	14日	15月	16月	17月	18月	19月	20月	21日	22月	23月	24月	25月	26月	27月	28日	29月	30月	31日	
調整池工事																																
南1602号線新設道路工事 (線路脇新設道路)																																
南1602号線拡幅道路工事 (跨線橋接続道路)																																
南1604号線拡幅道路工事 (旧グランベリーモール東側)																																
公園一次造成工事 (さわやか広場、横水道路)																																
公園内通路工事 (さわやか広場北東側)																																

工事施工箇所案内図



※12月1日より鶴間公園の使用ができません
(児童公園・テニスコートを除きます)
冬期休暇は12月29日～1月4日までになります。

- ...昼間作業
- ...昼間作業(交通規制あり)
- ...他企業工事

ご迷惑をおかけして
まことにすみません

安全・騒音には特に気をつけ
作業しておりますので、ご協力お願いします



地域の皆様の安全と安心を第一に工事を進めて参ります。お気づきの点等ございましたら、お手数ですが以下連絡先までご連絡下さいませようお願い申し上げます。

＜お問い合わせ窓口＞

●工事について：

東急建設株式会社 首都圏土木支店 南町田基盤作業所
担当 鈴木(すすき)、根来(ねごろ)
TEL 042-706-8341

●事業について：

東京急行電鉄株式会社 南町田開発事務所
担当 山田(やまだ)、羽野(はの)、古河(ふるかわ)
TEL 042-861-0663

2017年1月の工事予定



南町田プロジェクト商業施設新築工事

工事内容	2017年1月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
【駅前敷地】	冬期休暇																														
仮設工事																															
躯体工事																															
山留工事																															
土工事																															
【中央敷地】																															
仮設工事																															
躯体工事																															
土工事																															

工事施工箇所案内図

凡例: ■ 昼間作業
■ 夜間作業

冬期休暇は12月30日～1月8日までにあります。



12月9日初電よりお客さま通路が切り替わりました。

ご迷惑をおかけして
まことにすみません。
安全・騒音には特に気をつけて
作業しておりますので、ご協力お願いします。



地域の皆様の安全と安心を第一に工事を進めて参ります。
お気づきの点等ございましたら、お手数ですが以下連絡先までご連絡下さいますようお願い申し上げます。
<お問い合わせ窓口>
●工事について：
東急建設株式会社 南町田商業施設新築工事作業所
担当 近松（ちかまつ）、中村（なかむら）
TEL 042-706-8546
（平日・休日・夜間）
●事業について：
東京急行電鉄株式会社 南町田開発事務所
担当 中山（なかやま）、加藤（かとう）、
秋山（あきやま）、久家（くや）
TEL 042-861-0663
（平日 9:30～17:30）

2018年1月の工事予定

南町田駅施設改良工事・南北自由通路工事

工事内容	2018年1月																															2018年2月				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3		
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		
南町田駅施設改良工事																																				
南北自由通路工事																																				

工事施工箇所案内図



**ご迷惑をおかけして
まことにすみません**

安全・騒音には特に気をつけて作業しておりますので、ご協力お願いします

※緊急を要する鉄道保守作業等は、別途、行う場合があります。

凡例: 昼間作業
 夜間作業

- ・地域の皆様の安全と安心を第一に工事を進めて参ります。
- ・お気づきの点等ございましたら、お手数ですが以下の連絡先までご連絡下さいようお願い申し上げます。
- ・本スケジュールは、工事進捗、緊急時の対応等により変更となる可能性があります。


<お問い合わせ窓口>
 東急建設株式会社 南町田駅作業所
 担当 片山(かたやま)、濱田(はまだ)
 TEL 042-706-8546

2018年1月の工事予定

(仮称)南町田プロジェクト 街区間デッキ架替工事

工事内容	備考	2018年1月																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
車両往来状況	1日2台前後	冬期休暇								←				←				←				←										
仮設工事																																
躯体工事																																

工事施工箇所案内図




凡例:

■ 昼間作業
■ 夜間作業

冬期休暇は12月30日～1月8日までとなります。

12月9日より、お客さま通路が切り替わりました。



ご迷惑をおかけして
まことにすみません

安全・騒音には特に気をつけて作業しております



地域の皆様の安全と安心を第一に工事を進めて参ります。
お気づきの点等ございましたら、お手数ですが以下連絡先までご連絡下さいますようお願い申し上げます。

<お問い合わせ窓口>

●工事について:

東急建設株式会社 南町田街区間デッキ工事作業所
担当 中村(なかむら)、鶴田(つるた)
TEL 042-706-8546
(平日・休日・夜間)

●事業について:

東京急行電鉄株式会社 南町田開発事務所
担当 加藤(かとう)、久家(くや)
TEL 042-861-0663
(平日 9:30~17:30)