



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	
住宅棟																																
躯体工事																																
鉄筋・型枠・コンクリート打設																																
免震工事																																
仮設工事																																
タワークレーン組立																																
駐車場棟																																



**ご迷惑をおかけして  
まことにすみません**



安全・騒音には特に気をつけ  
作業しておりますので、ご協力お願いします

地域の皆様の安全と安心を第一に工事を進めてまいります。  
お気づきの点等がございましたら、お手数ですが以下連絡先ま  
までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

〔事業全般について〕  
株式会社ユーエスアイ・エンジニアリング  
担当 辻本・北條・貞安  
TEL 03-6222-9898 (月～金9:30~18:00)

〔工事について〕  
東急建設株式会社 都市開発支店  
担当 岩淵・西本・佐藤・長井  
TEL 042-850-7671 (月～金9:30~18:00)