


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
住宅棟	← GW休暇 →																														
本体躯体工事																															
鉄筋・型枠・コンクリート打設																															
擁壁躯体工事																															
鉄筋・型枠・コンクリート打設																															
駐車場棟																															



**ご迷惑をおかけして
まことにすみません**

安全・騒音には特に気をつけ
作業しておりますので、ご協力お願いします

地域の皆様の安全と安心を第一に工事を進めてまいります。
お気づきの点等がございましたら、お手数ですが以下連絡先までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

〔事業全般について〕
株式会社ユーエスアイ・エンジニアリング
担当 辻本・北條・貞安
TEL 03-6222-9898 (月～金9:30~18:00)

〔工事について〕
東急建設株式会社 都市開発支店
担当 岩淵・西本・佐藤・長井
TEL 042-850-7671 (月～金9:30~18:00)